

Międzychód, dnia 03.01.2020r.

Inwestor: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń”.

Modyfikacja nr 2 do SIWZ

Gmina Międzychód, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisu w SIWZ i załącznikach, a mianowicie:

I Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt umowy

- § 3 Termin realizacji ust.1

jest:

Termin zakończenia robót budowlanych potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót – **do dnia 30 czerwca 2020 r.**

winno być:

Termin zakończenia robót budowlanych potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót - do 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. Przekazanie to nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474).

II Zał. nr 12 do SIWZ – Specyfikacja techniczna D - M - 00.00.00 Wymagania ogólne

- 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

jest:

Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z zapisami § 6 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

winno być:

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474).

III SIWZ

- Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

jest:


Termin zakończenia całości robót budowlanych objętych umową, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót – **do dnia 30 czerwca 2020 roku.**

winno być:

Termin zakończenia całości robót budowlanych objętych umową, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót - **do 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu**

budowy. Przekazanie to nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474).

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający sporządził stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.



Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny